
Ablaufschema GNUE bei Forschungsbauten nach Art. 91b GG - Orientierungshilfe

L1 als Landesbetrieb geführte Hochschulen (ohne Bauherreneigenschaft)
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Antragstellende Hochschule MWK MF/NLBL/LFN SB als Ortsinstanz LRH/AfHuF

Interessenbekundung Koordinierung

bis 01.07 des Jahres: 

Auftaktgespräch über den 

beabsichtigten Forschungsbau mit 

dem MWK und Festlegung der 

Zeitschiene

inhaltliche Betreuung der 

Forschungsbauprogrammatik und 

Information an NLBL und Ortsinstanz

Info an Ortsinstanz über 

beabsichtigten Forschungsbau
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bis spätestens 01.10. des Jahres: 

Ermittlung und Beantragung des 

Flächenbedarfs beim MWK

Prüfung des Flächenbedarfs.

Auf Basis des grundsätzlich 

abgestimmten Bedarfs und der 

Unterbringung beauftragt MWK die 

Hochschule mit der Bauanmeldung 

und (über MF) das NLBL mit der 

Beratung und Stellungnahme

ggf. Abstimmung Grundstückserwerb 

mit dem LFN 

bis 01.01. des Jahres:

Erstellung der Bauanmeldung mit 

Raumprogramm durch die 

Hochschule in Abstimmung mit dem 

NLBL 

Baufachliche Betratung durch NLBL 

mit abschließender Stellungnahme 

und Aussage zu Kosten und 

Kostenrisiken als Bestandteil der 

Bauanmeldung (Max. 6 Monate)

bis spätestens 01.07. des Jahres:

Vorlage der Bauanmeldung 

beim MWK

Bis spätestens 01.09. des Jahres: 

Schreibt Votum und leitet die 

Bauanmeldung an die 

Kommissionsmitglieder weiter. 

Die Ladungsfrist zur GNUE-Sitzung 

beträgt 4 Wochen.

Bittet MF, den Planungsauftrag zur 

Erstellung der HU-Bau zu erteilen

NLBL begleitet die Erstellung 

der HU-Bau

Abgabe Vollantrag beim MWK bis 

spätestens 15.11. des Jahres

Ergebnis per Mail an MF, MWK und 

Hochschule

Vorlage Ergebnis HU-Bau

Vorlage Ergebnis HU-Bau.

MF erhält Kurzfassung der HU-Bau 

zur Info.

Finalisierung Vollantrag

bis spätestens 01.12. des Jahres Abgabe Vollantrag beim WR 

Prüfung HU-Bau ggf. mit  

Infotermin

ggf. Auftrag Grundstückserwerb an 

das LFN 

LRH legt eine etwaige 

Stellungnahme binnen 8 Wochen 

vor und verteilt diese an alle 

Kommissionsmitglieder

Nach Vorlage der Stellungnahmen 

lädt MWK mit einer Frist von 3 

Wochen zur GNUE-Sitzung ein

MWK fertigt die Vorlage gemäß 

§ 24 LHO für den AfHuF

AfHuF erteilt Zustimmung zur 

HU-Bau

MWK nimmt das Vorhaben 

verbindlich in den nächsten HH-Plan 

auf

Bittet MF, den Bauauftrag zu erteilen
MF erteilt über NLBL den

Bauauftrag an die Ortsinstanz

6

Hochschule erstellt die Abrechung 

bis 15.11. des Jahres

Prüfung und Einreichung der 

Abrechnung gegenüber BMBF

Bauamt erstellt HU-Bau (20 M) 

bis 01.08. des Jahres -2: 

Lesefassung an MWK und NLBL

bis 01.09. des Jahres -2:

HU-Bau an MWK in Papierform 

und digital, mit 

Einverständniserklärung der 

Hochschule 

-3
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g Bauaumt führt die Baumaßnahme 

durch
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Absichtserklärung an den WR bis 01.08. des Jahres -3

Antragsskizze an den WR bis 15.09. des Jahres -3

bis 15.11. des Jahres 

Prüfung und Bewertung der HU-Bau 

durch NLBL mit dem Ergebnis der 

festgesetzten Kosten einer nach 

Landesrecht geprüften Bauunterlage

März/April des Jahres: 

bei positivem WR-Votum

übernimmt die Standortbetreuung: 

Votum GNUE Ph. ll und Zuleitung der 

Unterlagen inkl. Stellungnahme des 

NLBL an den LRH. 

Finale Finanzierungszusage des 

Bundes mit GWK-Bescheid im 

Juni/Juli d. Jahres 

GNUE-Kommissionssitzung (Phase II) zur Beratung der Ergebnisse der Stellungnahmen

Teilnehmer: MWK, Hochschule, LRH, MF, NLBL

Prüfung der HU-Bau, evtl. 

Rückfragen an HS und Bauamt

bis 15.09. des Jahres:

Weiterleitung an NLBL über MF

-5
-4

Bis spätestens 15.11. des Jahres 

(Vorlauf 20,5 M.): Genehmigung  

Bauanmeldung inkl. 

Flächen- und Kostenrahmen. 

Nimmt die Maßnahme vorbehaltlich 

verfügbarer Mittel als Planvorhaben 

in den Haushalt auf. 
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MF erteilt über NLBL den 

Planungsauftrag für die Erstellung 

der HU-Bau an die Ortsinstanz
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GNUE-Kommissionssitzung (Phase I) zur Beratung der Bauanmeldung

Teilnehmer: MWK, Hochschule, LRH, MF, NLBL

Stand:16.01.2024


