
Ablaufschema GNUE bei Forschungsbauten nach Art. 91b GG - Orientierungshilfe

L2 als Landesbetrieb geführte Hochschulen mit Bauherreneigenschaft
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Antragstellende 

Hochschule
MWK MF/NLBL/LFN LRH/AfHuF

Interessenbekundung Koordinierung

 

bis spätenstens 15.03. des Jahres: 

Auftaktgespräch über den 

beabsichtigten Forschungsbau mit 

dem MWK und Festlegung der 

Zeitschiene

inhaltliche Betreuung der 

Forschungsbauprogrammatik

bis spätestens 01.05. des Jahres: 

Ermittlung und Beantragung 

Flächenbedarf beim MWK 

Prüfung des Flächenbedarfs.

Auf Basis des grundsätzlich 

abgestimmten Bedarfs und der 

Unterbringung beauftragt MWK die 

Hochschule mit der Bauanmeldung

ggf. Abstimmung Grundstückserwerb 

mit dem LFN 

bis spätestens 01.09. des Jahres:

Vorlage der Bauanmeldung 

beim MWK

Bis spätestens 15.10. des Jahres: 

Schreibt Votum und leitet die 

Bauanmeldung an die Kommissions-

mitglieder weiter. 

Die Ladungsfrist zur GNUE-Sitzung 

beträgt 4 Wochen.

Bis spätestens 15.01. des Jahres 

(Vorlauf 18 M.) Genehmigung  

Bauanmeldung inkl. 

Flächen- und Kostenrahmen. 

Nimmt die Maßnahme vorbehaltlich 

verfügbarer Mittel als Planvorhaben 

in den Haushalt auf. 

Bittet die Hochschule, die HU-Bau 

aufzustellen

Abgabe HU-Bau bis spätestens 

15.08. des Jahres -2 beim MWK 

in 2-facher Ausfertigung

bis 15.09. des Jahres 

Zuleitung der HU-Bau (1-fache 

Papierausführung + digital) an das 

NLBL über MF

MF beauftragt das NLBL. NLBL erhält 

die HU-Bau direkt vom MWK.

Abgabe Vollantrag beim MWK bis 

spätestens 15.11. des Jahres

Ergebnis per Mail an MF, MWK und 

Hochschule

Vorlage Ergebnis HU-Bau Vorlage Ergebnis HU-Bau

Finalisierung Vollantrag

bis spätestens 01.12. des Jahres Abgabe Vollantrag beim WR 

Prüfung HU-Bau ggf. mit  Infotermin

ggf. Auftrag Grundstückserwerb an das 

LFN 

MWK lädt mit einer Frist von 3 

Wochen zur GNUE-Sitzung ein.

MWK nimmt das Vorhaben 

verbindlich in den nächsten HH-Plan 

auf und erteilt Bauauftrag an 

Hochschule

bei Mehrkosten Nachtrag; Verfahren 

wie HU-Bau, Beteiligung AfHuF/LRH 

nur bei Mehrkosten > 15% und 2 Mio. 

Euro (E 3.1.5)
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Hochschule führt Baumaßnahme 

durch

6

Hochschule erstellt die Abrechung 

bis 15.11. des Jahres

Prüfung und Einreichung der 

Abrechnung gegenüber BMBF

-2
-1

-4
-3

bis 15.11. des Jahres 

Prüfung und Bewertung der HU-Bau  

durch NLBL mit dem Ergebnis der 

festgesetzten Kosten einer nach 

Landesrecht geprüften Bauunterlage

März/April des Jahres: 

bei positivem WR-Votum

übernimmt die Standortbetreuung: 

Votum GNUE Ph. ll und Zuleitung der 

Unterlagen inkl. Stellungnahme des 

NLBL an den LRH. 

Finale Finanzierungszusage des 

Bundes mit GWK-Bescheid im 

Juni/Juli d. Jahres 

GNUE-Komissionssitzung (Phase II): Beratung der Ergebnisse der Stellungnahmen

Teilnehmer: MWK, Hochschule, LRH, beratend NLBL

GNUE-Kommissionssitzung (Phase I) zur Beratung der Bauanmeldung

Teilnehmer: MWK, Hochschule, LRH, (ggf. NLBL) spätestens 01.12. des Jahres
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Absichtserklärung an den WR bis 01.08. des Jahres

LRH legt eine etwaige Stellungnahme 

binnen 8 Wochen vor und verteilt 

diese an alle Komissionsmitglieder

MWK fertigt die Vorlage gemäß § 24 

LHO für den AfHuF
AfHuF erteilt Zustimmung zur HU-Bau

Antragsskizze an den WR bis 15.09. des Jahres

A
u

ft
a

k
t

Erstellung HU-Bau

(18 M)
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Stand: 28.11.2023


